

**Aan:** IISO  
**Ingebracht door:** L. Sulkers  
**Datum:** 25 september 2026  
**Onderwerp:** Acceptatiecriteria Januari-release 2027

## Inleiding

Met de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de sector gereed is voor de go live van een sectorrelease. Onderstaande criteria hebben betrekking op de Januari-release 2027. Deze bestaat uit de volgende topics:

- TS088 – ‘Controle naam aangeslotene kleine aansluitingen’
- TS094 – ‘Onderscheid AMI AZI in allocatievolumes SMA’

In de Januari-release 2027 wordt ook het verloop van de transitieperiode van TS073A – ‘Uitrusten G2C meetinrichtingen met communicatiefunctionaliteit – Vervangen van de meetinrichting’ gemonitord. Dit heeft geen impact op de acceptatiecriteria van de Januari-release 2027 en zal verder niet worden benoemd in dit document.

De acceptatiecriteria zijn voorbereid door Het Normo en worden vastgesteld door het Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO).

## Go live moment

De implementatie van de Januari-release zal plaatsvinden op twee momenten:

- TS088 – 1 januari 2027
- TS094 – 16 januari 2027

De technische releases van de centrale systemen van de DSB's (beheerd door EDSN) vinden voorafgaand aan dit moment reeds plaats. Onderliggende acceptatiecriteria zijn geformuleerd op basis van deze werkwijze. De transitietijdlijnen en -afspraken worden in meer detail beschreven in het Transitieplan en Transitiedraaiboek.

## Wettelijke verplichting

Een standaard tollgate is het behalen van een percentage gewogen marktaandeel per marktrol in scope dat aangeeft gereed te zijn voor een release. Hierbij wordt gekeken naar de impact die het niet gereed zijn van een marktrol heeft op de ketenprocessen. Decentrale processen van marktrolen zijn hierbij niet in scope. Het niet gereed zijn voor een release kan daarentegen wel impact hebben op decentrale processen of het compliant zijn aan geldende wet- en regelgeving. Daarom worden marktrolen in scope actief aangespoord om zich tijdig voor te bereiden op de wijzigingen van de release, ook als het gereed zijn van de marktrol geen exit criterium is voor de release.

## Tollgates

Om te voldoen aan de acceptatiecriteria moeten een aantal tollgates worden gepasseerd. Er zijn drie generieke tollgates:

1. Indien van toepassing: succesvol afronden van de kopgroeptest.  
Het IISO stelt hiervoor het vrijgave-advies kopgroep vast.
2. Indien van toepassing: succesvol afronden van de gebruikersacceptatietest (GAT).  
Het IISO stelt hiervoor het vrijgave-advies GAT vast.
3. Market readiness criteria behaald: na afronden van de GAT wordt aan relevante marktpartijen gevraagd of zij klaar zijn voor de go live. Een marktpartij geeft een go als de organisatie klaar is voor de livegang van de centrale systemen, ongeacht de planning van haar eigen go livemoment (dit kan per marktpartij verschillen). Indien een marktrol voorwaardelijk is voor de go live, worden de resultaten weergegeven als een gewogen percentage op basis van marktaandeel. Indien een marktrol niet voorwaardelijk is voor de go live, worden de resultaten weergegeven in aantallen.

In de volgende paragraaf worden de criteria voor de Januari-release 2027 per topic verder gespecificeerd.

## Acceptatiecriteria per topic

### TS088 – Controle naam aangeslotene kleine aansluitingen

Afspraken over de werkwijze waarop leveranciers resultaten van de controle naamsgegevens aanleveren bij de distributiesysteembeheerders en hoe deze resultaten gebruikt mogen worden door de distributiesysteembeheerders.

Acceptatiecriteria:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopgroepetest:</b>    | Vrijgave-advies vastgesteld door IISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GAT:</b>              | Vrijgave-advies vastgesteld door IISO<br>TS088 betreft een vanuit wet- en regelgeving bezien verplicht topic voor de leveranciers. Het vrijgave-advies GAT is een acceptatiecriterium.                                                                                                                                                         |
| <b>Market readiness:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>DSB: 100%. Het gereed zijn van alle DSB's is voorwaardelijk voor de go live. Hun rol in de mutatieketenprocessen is onmisbaar.</li><li>LV: 0%. Het niet gereed zijn heeft geen ketenimpact. Echter geldt er wel een wettelijke verplichting voor de leverancier om het topic te implementeren.</li></ul> |

### TS094 – Onderscheid AMI AZI in allocatievolumes SMA

Het creëren van meer onderscheid in SMA-volumes tussen AMI en AZI door distributiesysteembeheerders om balanceringsverantwoordelijken meer inzicht te geven voor betere prognoses en kosten toewijzingen.

Acceptatiecriteria:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopgroepetest:</b>    | Vrijgave-advies vastgesteld door IISO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GAT:</b>              | Vrijgave-advies vastgesteld door IISO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Market readiness:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>DSB: 100%. Het gereed zijn van alle DSB's is voorwaardelijk voor de go live. Hun rol in de allocatieprocessen is onmisbaar.</li><li>BRP: 0%. Het betreft een optionele functionaliteit en het niet gereed zijn heeft geen impact op ketenprocessen. Er geldt geen market readiness-percentage.</li></ul> |

\*De testfases van TS094 zijn later gepland dan die van TS088 wegens de latere go live datum. Dit betekent in de praktijk dat de testfases van TS094 waarschijnlijk niet afgerond zullen zijn, voordat het go live besluit over deze release aan de ALV MFF gevraagd wordt. Afhankelijk van de stand van zaken rond de go live besluitvorming, kan het IISO het mandaat vragen aan de ALV MFF om de laatste stappen in de besluitvorming van TS094 af te ronden, of om een extra ALV MFF vergadering in te plannen.

## Beslismomenten

Besluitvorming over het uitvoeren van de go live is gepland op de volgende data:

### 27 november 2026 - go live advies door IISO

Het IISO toetst of er aan de acceptatiecriteria is voldaan en brengt een go live advies uit aan de ALV MFF.

### 9 december 2026 - vaststellen go live door ALV MFF

De ALV MFF stelt op basis van het IISO-advies vast dat er is voldaan aan de acceptatiecriteria en besluit tot uitvoering van de go live op 1 en 16 januari 2027.

Met de vaststelling van de ALV MFF krijgt het IISO het mandaat voor het uitvoeren en bewaken van de vervolgstappen van de go live, in lijn met de 'happy flow' in het transitieplan. In een situatie waarin uitstel van de go live noodzakelijk is, adviseert het IISO de ALV MFF over een nieuwe (functionele) go live datum.

Het IISO brengt de markt op de hoogte van de voortgang van de go live via de nieuwsbrief van Het Normo.

### 18 december 2026 - herbevestiging go live door IISO

Als het IISO constateert dat de releasevoorbereidingen op schema liggen en er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan sinds het go live besluit van de ALV MFF, dan wordt de go live herbevestigd in de vergadering op 18 december 2026.

Als er tussen de herbevestiging en de go live nog noodzakelijke wijzigingen aan de centrale systemen worden gedaan, dient het IISO geïnformeerd te worden. Er wordt dan in overleg bepaald of dit een risico vormt voor de go live. Dit contact kan via de IISO Whatsapp groep worden afgehandeld, of indien nodig kan hiervoor een extra vergadering ingelast worden.

## Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken in september. Indien de scope, inhoud of planning wijzigt als gevolg van een Request for change (RFC), zullen de criteria indien nodig worden bijgewerkt.

## Gevraagd besluit

IISO stelt de Acceptatiecriteria voor Januari-release 2027 vast.

### Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking

- ☐ Ter informatie

## Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☐ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☒ Het Normo Implementatie
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]