



Allocatie 2.0 Tranche 2 Transitie PCE Document *(Procesafspraken, Communicatiestructuur, Entry- & Exitcriteria)*

Versie Informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	13-07-2022	Eerste versie gedeeld met MFF BAS	J. van Vilsteren
0.3	20-07-2022	Aangepaste versie gedeeld met pRO, EDSN, Tennet TSO	J. van Vilsteren
0.5	10-10-2022	Aangepaste versie aangeboden aan KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.6	24-10-2022	Review KBG verwerkt, aanbieden SI	J. van Vilsteren
0.9	31-10-2022	Goedgekeurd SI	J. van Vilsteren
1.0	01-11-2022	Gepubliceerd op website MFF BAS	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf
0.1	14-07-2022	Projecten	MFF BAS
0.3	20-07-2022	Projecten & Beheer	MFF BAS, pRO, EDSN, Tennet TSO
0.5	10-10-2022	KBG Transitie	Marktpartijen
0.6	24-10-2022	SI / CMF	MFF BAS
0.99	31-10-2022	SSG	MFF BAS
1.0	01-11-2022	Publicatie op mijnMFFBAS	

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	3
2	Procesafspraken	4
2.1	Inleiding	4
2.2	GTrA Procesafspraken: Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2 18 maart 2023	5
2.2.1	Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2 18 maart 2023	5
2.3	GTrA Procesafspraken: Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2 1 april 2023	6
3	Communicatiestructuur.....	8
3.1	Inleiding	8
3.2	Fasering	8
3.3	Communicatie.....	9
3.3.1	Uitgangspunten	9
3.3.2	Voorbereiding.....	9
3.3.3	Pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen, periode onbeschikbaarheid centrale systemen	10
3.3.4	Nazorg.....	11
3.3.5	Issueproces	11
3.3.6	Betrokken rollen	11
3.3.7	Stappen issueproces.....	12
3.3.8	Melden issues	12
3.4	Besluitvorming en commandostructuur.....	13
3.4.1	De SI hanteert de volgende tijdsvensters:.....	14
3.4.2	Transitiemomenten	14
4	Entry- en Exitcriteria	16
4.1	Inleiding en achtergrond	16
4.2	Specifieke Centrale entry- en exitcriteria: Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2	17
4.3	Specifieke Centrale entry- en exitcriteria: Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2	19

2 Procesafspraken

2.1 Inleiding

Het document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transities. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is de procesafspraken. Het doel van de procesafspraken is het vastleggen van, en de sector informeren over de afwijkende en aanvullende sectorafspraken in het kader van de transitie.

Er zijn generieke procesafspraken welke zijn vastgesteld middels de GTrA procesafspraken. Voor de volledigheid zijn deze geldende generieke afspraken ook in dit document opgenomen, namelijk “Generieke Transitie Afspraken Procesafspraken: Begeleiding go-live Allocatie 2.0 Tranche 2”.

Dit document beschrijft daarnaast de specifieke procesafspraken voor de transitie Allocatie 2.0 Tranche 2 welke aanvullend zijn t.o.v. de afspraken die vastliggen in de vastgestelde IC documenten.

2.2 GTrA Procesafspraken: Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2

In de volgende alinea's staan de generieke procesafspraken opgenomen welke zijn vastgesteld middels Generieke Transitie Afspraken en welke gehandhaafd worden tijdens de twee Go Live momenten van het project Allocatie 2.0 Tranche 2.

Dit wordt gedaan via een "big-bang" scenario, in dit scenario is het – na in-productie name van de wijzigingen voor Allocatie 2.0 Tranche 2 - voor marktpartijen:

- voor IC253 na Livegang 1 (weekend van 18 maart 2023) niet meer mogelijk om de voormalige manier van werken te gebruiken
- voor IC256, IC273 en IC276 na Livegang 2 (weekend van 1 april 2023) niet meer mogelijk om de voormalige manier van werken te gebruiken

Meer details hierover staan uitgewerkt in de notitie Implementatiestrategie die door de KBG Transitie ter vaststelling is aangeboden aan de SI op 31-10-2022.

2.2.1 Go-Live 1: Allocatie 2.0 Tranche 2 (18 maart 2023)

1. Alle softwarewijzigingen van de volgende (centrale) systemen, CAR Portaal, PUD, ProFra en ARM, worden tijdens een Go Live Window gerealiseerd, namelijk zaterdag 18 maart 2023 om 09:00 uur tot 19.00 uur.

IC253 wordt na afloop van deze deployment, zowel technisch als functioneel beschikbaar gesteld aan de markt, de softwarewijzigingen voor IC256, IC273 en IC276 worden gedurende dit Go Live Window enkel technisch gereleased, de functionele release vindt plaats op 1 april 2023.

2. Er is geen impact op de indiening en effectuering van de marktprocessen (berichtenverkeer) buiten de periode dat de centrale systemen niet beschikbaar zijn.

3. Op 18 maart 2023 om 09:00 uur zal worden gestart met de implementatie van wijzigingen in de centrale systemen voor het project Allocatie 2.0 Tranche 2.

De go-live van de wijzigingen van Allocatie 2.0 Tranche 2 zal plaatsvinden op 18 maart 2023 om 19:00 uur, nadat voldaan is aan de exit criteria.

4. Gedurende het Go-live venster zijn de volgende centrale systemen van de regionale netbeheerders in beheer bij EDSN niet beschikbaar (18-03-2023 van 09:00 t/m 19:00 uur):

- C-ARM
- CAR Portaal
- PUD
- PROFRA

5. Gedurende het Go-live Window worden de volgende centrale systemen in beheer bij EDSN niet geraakt:

- Portal P4
- CPR Webservice
- TMR
- CSS
- NEXUS

) bv

6. Geabonneerde marktpartijen worden door EDSN per mail op de hoogte gesteld van enerzijds de start van de update op de centrale systemen en anderzijds het na afronding openstellen van de centrale systemen.

Daarnaast informeert MFF BAS haar achterban in geval van uitzonderingen gedurende het go-live window.

7. 18 maart 2023 betreft de functionele en technische Go Live van IC253. Voor IC256, IC273 en IC276 betreft dit een technische livegang, de functionele livegang van deze issues vindt plaats op 1 april 2023.

2.3 Go-Live 2: Allocatie 2.0 Tranche 2 (1 april 2023)

1. Voor livegang 2 zal op vrijdag 31 maart voor de toegang van marktpartijen tot MMC-hub aangaande Tranche 2 berichten in IAM (identity and access management) een publicatie worden geconfigureerd door TenneT, waarbij het gewenste tijdstip voor toegang van marktpartijen zal worden meegegeven.

De MMC Hub is beschikbaar voor en tijdens het weekend, geen beperkingen.

De TenneT backend systemen (waaronder Mecoms (LNB allocatie) en MEA (Measurements) en ACS (Accounting and settlement) worden begin maart 2023 reeds in productie genomen (= technisch live)).

Enkel de configuratie in Mecoms ten behoeve van IC276-drie decimalen (meetberichten en herzieningsverzoeken) vindt plaats tijdens dit Go Live Window van 00:00 tot 01:00 uur. Vanwege een validatie/controle op vanaf moment van livegang.

Mecoms is beschikbaar voor en tijdens het weekend, geen beperkingen.

2. De softwarewijzigingen van centrale systemen met betrekking tot IC256, IC273 en IC276, voorzien in het project Allocatie 2.0 Tranche 2, worden tijdens een Go Live Window functioneel beschikbaar gesteld aan de markt, namelijk zaterdag 1 april 2023 om 00:00 uur tot 01:00 uur.

3. Er is geen impact op de indiening en effectuering van de marktprocessen (berichtenverkeer) buiten de periode dat de centrale systemen niet beschikbaar zijn.

4. Op 1 april 2023 om 00:00 uur zal worden gestart met de uitvoering van configuratiewijzigingen in de centrale systemen voor het project Allocatie 2.0 Tranche 2.

De go-live van de wijzigingen van Allocatie 2.0 Tranche 2 zal plaatsvinden op 1 april 2023 om 01:00 uur, nadat voldaan is aan de exit criteria.

5. Gedurende het Go-live venster is er geen tot minimale downtime van C-AR (01-04-2023 van 00:00 t/m 01:00 uur).

6. Geabonneerde marktpartijen worden door EDSN en Tennet TSO per mail op de hoogte gesteld van enerzijds de start van de update op de centrale systemen en anderzijds het na afronding openstellen van de centrale systemen.

Daarnaast informeert MFF BAS haar achterban in geval van uitzonderingen gedurende het go-live window.

3 Communicatiestructuur

3.1 Inleiding

De communicatiestructuur geeft een beschrijving van de communicatiekanalen en governance structuur voor, en met name tijdens de uitvoering van de dry run en de go-live van de Allocatie 2.0 Tranche 2.

Het moet vooraf volledig helder zijn wie wanneer waarover mag beslissen tijdens het project. Daarnaast moet het voor de betrokkenen helder zijn welke communicatie men kan verwachten en op welke wijze contact kan worden opgenomen met de centrale coördinatie en hoe er wordt omgegaan met deze vragen. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de betrokkenen uitgevoerde acties kunnen afmelden richting de transitie center.

In dit document worden de volgende processen onderscheiden:

1. *Communicatie*: het proces dat zorgdraagt voor informatievoorziening vanaf en naar de marktpartijen op basis van het transitiedraaiboek

2. *Issueproces*: Het issueproces is het proces dat tijdens de onbeschikbaarheid van centrale systemen en nazorgperiode in werking treedt bij potentiële risico's op het Transitiedraaiboek, zowel vanuit centrale als vanuit decentrale issues.

3. *Besluitvorming*: proces van besluitvorming bij geplande besluitvormingsmomenten en ongeplande issues.

3.2 Fasering

De communicatie en commandostructuur en het issueproces verschillen per fase.

1. Voorbereiding

Dit is de fase voorafgaand aan de release tot aan de laatste GO / NO GO van de SI voor de start van de Go Live Allocatie 2.0 Tranche 2.

2. Pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen

Dit is de fase vanaf de GO / NO GO van de SI tot aan de periode (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid centrale systemen.

3. Periode onbeschikbaarheid centrale systemen

Dit is de periode waarin de centrale systemen (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn.

4. Nazorg

Dit betreft de periode na de periode (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid centrale systemen.

3.3 Communicatie

De ten behoeve van transitie gebruikte communicatiemiddelen verschillen per fase van Tranche 2. Hierin is een onderscheid te maken in de voorbereidingsfase, de fases pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen, periode onbeschikbaarheid centrale systemen en de nazorgfase.

3.3.1 Uitgangspunten

- Het document Communicatie Marktpartijen 1.0 bevat de kaders voor de communicatie met de sector.
- Communicatie naar de functioneel beheerders van de marktpartijen over de release wordt uitgevoerd door EDSN DEVOPS (CAR, PUD, CARM, PROFRA) en Tennet TSO OPS (MMC Hub, Backend (**onbalansbepaling**)).
- Via de gepubliceerde Procesafspraken Allocatie 2.0 Tranche 2 (hoofdstuk 2 van dit document) zijn marktpartijen vooraf op de hoogte van algemene communicatiemomenten.
- De marktpartijen hebben één aanspreekpunt als draaiboek coördinator (rol) tijdens de periode onbeschikbaarheid centrale systemenperiode waarvan de contactgegevens en beschikbaarheid bekend zijn bij het Transitieteam.
- Communicatie tijdens de voorbereidingsfase verloopt via de KBG Transitie, marktrollen kunnen vragen en/of opmerkingen inbrengen via de afvaardiging van hun specifieke marktrol.
- Communicatie gedurende pre-nietbeschikbaarheidsfase en nietbeschikbaarheidsfase verloopt via het Transitieteam, marktpartijen kunnen vragen en/of opmerkingen inbrengen via het mailadres Transitie@MFFBAS.NL.
- Communicatie tijdens de Nazorg van beide livegang momenten wordt verder uitgewerkt in het nader op te stellen Nazorgplan Allocatie 2.0 Tranche 2.

3.3.2 Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding worden de volgende middelen gebruikt:

Middel	Toelichting	Verzender	Doelgroep	Doel	Frequentie
MijnMFFBAS project Allocatie 2.0 Tranche 2	Digitale informatieverwijzing waarin de Themarelease documenten sectorbreed beschikbaar worden gesteld.	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	Marktpartijen	Informereren	Na goedkeuring
MijnMFFBAS KBG Transitie Allocatie 2.0 Tranche 2	Opstellen transitieproducten	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	Marktpartijen	Samenwerken	4 wekelijks
Allocatie2.0 @EDSN.nl	Plek waar functioneel beheerders van marktpartijen terecht kunnen met vragen / problemen	Marktpartijen	Marktpartijen	Helpdesk functie	Naar behoefte

3.3.3 Pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen, periode onbeschikbaarheid centrale systemen

Vanaf de laatste GO/NO GO van de SI tot en met de effectuering van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 worden de volgende middelen gebruikt, dit geldt voor beide livegang momenten:

Middel	Toelichting	Verzender	Doelgroep	Doel	Frequentie
MijnMFFBAS SI	Digitale informatieverwijzing waarin de SI documenten beschikbaar worden gesteld.	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	Alle betrokkenen	Informereren	Na goedkeuring
MijnMFFBAS KBG Transitie	Locatie van transitiedraaiboek, voorbereidend draaiboek, issuelijst en andere centrale transitiestukken	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	Alle marktpartijen	Samenwerken	Zodra van toepassing
<i>Transitie @MFFBAS.nl</i> (Transitie Team)	Plek waar marktpartijen terecht kunnen met vragen / problemen	Marktpartijen	Marktpartijen	Helpdesk functie	Naar behoefte
<i>Transitie @MFFBAS.nl</i>	<i>Plek waar functioneel beheerders van marktpartijen terecht kunnen met vragen / problemen</i>	<i>Markt-partijen</i>	<i>Marktpartijen</i>	<i>Helpdesk functie</i>	<i>Naar behoefte</i>
Conference Call	Tijdens de Go/No-Go momenten zullen conferencecalls gefaciliteerd worden	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	SI	Besluitvorming	Op goedkeurings momenten
Nieuwsbrief	Markt dient geïnformeerd te worden over uitkomsten belangrijke milestones (GO / No Go besluit voorafgaande aan livegang en resultaat deployment Go Live Window)	Project Allocatie 2.0 Tranche 2	Marktpartijen	Informereren	Na de Go vanuit SI, na afronding Go Live Window

3.3.4 Nazorg

Vanaf de effectivering van de nieuwe functionaliteiten (dus na de periode onbeschikbaarheid centrale systemen) voor beide livegang momenten worden de volgende middelen gebruikt:

Middel	Toelichting	Verzender	Doelgroep	Doel	Frequentie
MijnMFFBAS project Allocatie 2.0 Tranche 2	Digitale informatieverwijzing waarin de Allocatie 2.0 Tranche 2 documenten beschikbaar worden gesteld.	Project TR 2021 Allocatie 2.0 Tranche 2	Alle betrokkenen	Informeren	Na goedkeuring
Transitie @MFFBAS.nl	Plek waar marktpartijen terecht kunnen met vragen / problemen	Marktpartijen	Alle betrokkenen	Helpdesk functie	Naar behoefte

Verdere detaillering tijdens de Nazorgfase van het project wordt beschreven in het nader op te stellen Nazorgplan Allocatie 2.0 Tranche 2.

3.3.5 Issueproces

Het issueproces met de daarbij behorende governance (zie besluitvorming) treedt in werking vanaf de laatste GO/NO GO van de SI. Dus bij de start van de pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen periode voor beide livegang momenten. In de nazorgperiode verloopt de afhandeling van eventuele issues via het standaard kanaal van de servicedesk, maar kunnen onderstaande rollen nog wel van toepassing zijn en betrokken worden.

3.3.6 Betrokken rollen

In de registratie, besluitvorming en afhandeling van een issue zijn de volgende partijen betrokken:


- Transitie Team: Transitie Team draagt zorg voor registratie van het issue en kan mogelijk zonder vervolgstappen issues direct oplossen (in de praktijk zijn dit Transitie Manager MFF BAS, Transitie Manager TenneT TSO, Transitie Manager RNB, Transitie Manager EDSN, Senior User SI, Transitiedraaiboek Coördinator en PMO MFF BAS.
- Transitiedraaiboek coördinator: De transitiedraaiboek coördinator is verantwoordelijk voor het transitiedraaiboek en de afstemming van dit draaiboek met de sector en het technisch draaiboek. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden en de daarbij gepaard gaande onbeschikbaarheid van centrale systemen is 24 uur p/d iemand met deze rol aanwezig.
- Klankbordgroep Transitie: De Klankbordgroep Transitie moet minimaal 2 vertegenwoordigers van de betrokken marktrollen bevatten aangevuld met de transitie manager MFF BAS, transitie manager TenneT TSO, transitie manager EDSN, Senior User SI, transitiedraaiboek en technisch draaiboek coördinator en een afvaardiging van EDSN OPS en TenneT TSO OPS. Eventueel aangevuld met experts waar nodig.

De overlegmomenten van de Klankbordgroep Transitie worden zoveel als mogelijk vooraf

gepland, enkel en alleen in geval van afwijkingen op het op te leveren draaiboek of een ontvangen decentraal issue, dient een afvaardiging van de Klankbordgroep Transitie binnen 1 uur middels een call bij elkaar te komen om de ontstane situatie een eerste keer te bespreken, waarbij de indiener van het issue eveneens aanwezig is.

- Stuurgroep Implementatie: De SI is gemandateerd om binnen de kaders van de fallback scenario's besluiten te nemen, dit is verder uitgewerkt in Fallbackplan Allocatie 2.0 Tranche 2.

3.3.7 Stappen issueproces



3.3.8 Melden issues

Marktpartijen melden issues aan bij het Transitie Team

- Dit gebeurt door middel van een e-mail aan Transitie@mffbas.nl
- Alle issues worden gelogd

Het issue wordt in behandeling genomen door het Transitie Team dat in samenspraak met de indienende marktpartij direct mogelijke oplossingen en de impact van het issue op het centrale programma bepalen.

Alle gemelde issues worden geregistreerd, inclusief prioriteit en indien van toepassing de oplossing. Dit is vanaf het moment dat het Transitie Team actief is.

Er wordt onderscheid gemaakt naar verschillende typen issues die onderverdeeld zijn in de categorieën:

- Functionaliteit
- Data & Omgeving
- Connectiviteit

- Planning
- Overig

Binnen de typen issues wordt onderscheid gemaakt naar prioriteit (low – medium – high – critical), deze prioriteit wordt vastgesteld door het Transitie Team:

Typing issue	Maximale Prioriteit
Blokkerend voor RNB/Tennet TSO en / of marktpartijen met gezamenlijk meer dan 33% van de aansluitingen	1 = Critical
Centrale of decentrale oorzaak en zeer ernstig voor minimaal één (middel)grote marktpartij, maar gezamenlijk niet meer dan 33% van de aansluitingen	2 = High
Centrale of decentrale oorzaak en ernstig voor minimaal één (middel)grote marktpartij, maar gezamenlijk niet meer dan 33% van de aansluitingen	3 = Medium
Centrale of decentrale oorzaak en ernstig voor marktpartijen met weinig (minder dan 33% van de) aansluitingen.	4 = Low

3.4 Besluitvorming en commandostructuur

Er zijn verschillende initiators voor het voorleggen van een issue aan de adviescommissie (Klankbordgroep Transitie):

1. Het issue kan niet worden opgelost door het Transitie Team en haar achterban;
2. De oplossing maakt wijziging draaiboek noodzakelijk;
3. Het betreft een high of critical issue;
4. Een transitiemanager van de marktpartij is het niet eens met de voorgestelde prioriteit, oplossing, of het besluit om het issue niet of later op te lossen.

LET OP: Indien het een Low of Medium issue betreft zonder wijziging van het draaiboek, is het transitie team gemandateerd om de oplossing door te voeren en achteraf – tijdens de eerstvolgende conference call en uiterlijk na 1 dag – de KBG Transitie te informeren.

De centrale transitiemanager bepaalt na overleg met het Transitie Team direct of de draaiboek activiteiten “on hold” dienen te worden gezet of doorgang kunnen vinden.

Parallel buigt de Klankbordgroep Transitie onder voorzitterschap van de transitiemanager zich over het gemelde issue. Zij bereiden een initieel advies voor dat wordt voorgelegd aan de SI. Dit gebeurt binnen 1 uur. De adviescommissie geeft aan wat de verwachte uitloop op het draaiboek

is en bovendien of deze uitloop er toe leidt dat de openstelling van de centrale systemen uitgesteld moet worden. Het advies wordt schriftelijk uitgewerkt en voorgelegd aan de SI.

3.4.1 De SI hanteert de volgende tijdsvensters:

1. Indien de verwachte uitloop niet leidt tot wijziging van de periode onbeschikbaarheid centrale systemen, dan beslist de stuurgroep binnen maximaal twee uur, omdat de SI 1 uur van tevoren geïnformeerd dient te worden over een extra ingelaste conference call.
2. Indien de periode onbeschikbaarheid centrale systemen verlengd dient te worden dan beslist de stuurgroep binnen maximaal twee uur, omdat de SI 1 uur van tevoren geïnformeerd dient te worden over een extra ingelaste conference call.

3.4.2 Transitiemomenten

Er zijn vijf geplande transitiemomenten met besluitvorming. Dit zijn:

- Start transitieperiode voor beide livegangmomenten: pre-periode onbeschikbaarheid centrale systemen en periode onbeschikbaarheid centrale systemen
- Vaststellen geslaagde centrale aanpassing van systemen technisch en functioneel voor IC253 en technisch voor IC256, IC273 en IC276 op 18 maart 2023.
- Vaststellen geslaagde en centrale aanpassing van systemen functioneel voor IC256, IC273 en IC276 op 1 april 2023.
- Einde periode onbeschikbaarheid centrale systemen voor beide livegang momenten.
- Start Nazorgperiode na livegang 18 maart 2023 en na livegang 1 april 2023.
- Einde Nazorgperiode voor beide livegang momenten.

Bij een critical issue wordt er een SI transitie-overlegmoment belegd, waarbij het Transitie Team de SI informeert. Bij high issues wordt de SI geïnformeerd en op de hoogte gehouden van belangrijke updates.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarbij een ongepland SI transitiemoment noodzakelijk is. Deze hebben betrekking op de kritische activiteiten, zoals doorlooptijden, resultaten van de verschillende tellingen en controles, en het succesvol maken van back-ups.

Ongeplande SI transitiemomenten kunnen worden aangevraagd vanaf het moment waarop de periode onbeschikbaarheid centrale systemen daadwerkelijk is gestart tot aan het einde van de nazorgperiode.

SI transitiemomenten kunnen 24 uur per dag plaatsvinden. De personen die een bijdrage leveren aan het nemen van een beslissing dienen vanaf de start van de periode onbeschikbaarheid

centrale systemen tot aan het eind van de periode onbeschikbaarheid centrale systemen Stand-By te staan.

4 Entry- en Exitcriteria

4.1 Inleiding en achtergrond

Het (overkoepelende) document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transities. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is de entry- en exitcriteria. Het doel hiervan is het vaststellen van de criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de transitie dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn alvorens besloten wordt de transitie af te ronden.

Dit document beschrijft de entry- en exitcriteria voor de transitie Allocatie 2.0 Tranche 2 welke aanvullend zijn t.o.v. de afspraken die vastliggen in de vastgestelde Acceptatie criteria.

De entry- en exitcriteria worden beschreven voor de drie hoofdvormen.

1. Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2:

De software deployment van Allocatie 2.0 Tranche 2 software op de ACT-omgeving (CAR, PUD, ARM, PORFRA en MMC Hub)

2. Begeleiding Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2 17 maart 2023:

De software deployment van Allocatie 2.0 Tranche 2 software op de PRD-omgeving (CAR, PUD, ARM, PROFRA en MMC Hub).

3. Begeleiding Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2 31 maart 2023:

De configuratiewijziging van Allocatie 2.0 Tranche 2 software op de PRD-omgeving (CAR).

4.2 Specifieke Centrale entry- en exitcriteria: Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2

Dry Run→ Software deployment (1 maart 2023)	
Entry criteria	Voorbereiding - Het sectortransitieplan (BA100) is vastgesteld door de MFF SSG Allocatie 2.0. - Het transitiedraaiboek invoering Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2 (BA120) is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SI. - De overige in het transitieplan benoemde deelproducten zijn opgeleverd en goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de - De deelnemende marktpartijen aan de Dry Run kennen het draaiboek, de testaanpak en per marktpartij is er een draaiboek coördinator bekend. Voorlichting - De kick-off Dry Run heeft plaatsgevonden. Infrastructuur - EDSN (CAR, CARM, PROFRA) en Tennet TSO (MMC Hub) hebben de omgeving n.a.v. software gecontroleerd heeft middels een sanity check en de omgeving vrijgegeven heeft. - De ACT-omgeving van CARM, CAR, PROFRA en MMC Hub is conform specificatie ingericht en er is aangetoond dat deze productie like is. - De deelnemende partijen hebben toegang tot de testomgeving. Testdata - De benodigde centrale testdata is voorafgaand aan de start van Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2 beschikbaar op de testomgeving. Betrokkenheid sector - Er is minimaal 1 RNB betrokken bij de uitvoering van Dry Run, ten behoeve van de validatie van CAR, CARM en PROFRA. - Er is minimaal 1 LNB-E betrokken bij de uitvoering van Dry Run, ten behoeve van de validatie van MMC Hub. - Er is minimaal 1 LV, 1 PV, 1 MV en 1 LNB-G betrokken bij de uitvoering van Dry Run, ten behoeve van de validatie van een ketentest.
Exit criteria	Uitvoering - Het transitiedraaiboek invoering Dry Run Allocatie 2.0 is succesvol uitgevoerd en volledig doorlopen. - Sanity check scenario's zijn succesvol doorlopen. - Validaties door betrokken Marktpartijen zijn succesvol doorlopen. Resultaten en evaluatie - De evaluatie van de Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2 heeft plaatsgevonden. - Het transitietestrapport Dry Run Allocatie 2.0 Tranche 2 is opgeleverd.

	• De doorlooptijden van alle stappen in het integrale draaiboek zijn bekend. • Uit het draaiboek moet blijken dat de gestelde centrale en specifieke criteria zijn behaald (onderdeel vrijgave van DryRun). Aanpassingen • De aanpassingen als gevolg van de evaluatie in het integrale transitiedraaiboek (BA120) zijn bekend. • Mogelijke aanpassingen in de overige deelproducten zijn verwerkt en goedgekeurd door deelnemers
--	--

4.3 Specifieke Centrale entry- en exitcriteria: Go-Live Allocatie 2.0 Tranche 2

4.3.1 4.3.1 Go Live Besluit MFF BAS SI 17 maart 2023

De SI MFF BAS neemt op vrijdag 17 maart een besluit op basis van onderstaande:

Go-Live software Allocatie 2.0 Tranche 2 (17 maart 2023)	
Entry criteria	Voorbereiding • Het sectortransitieplan (BA100) is vastgesteld door de MFF SSG Allocatie 2.0. • Het integrale draaiboek Go-live (BA120) is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SI. • De overige in het sectortransitieplan benoemde deelproducten zijn opgeleverd en vastgesteld door de klankbordgroep transitie en de SSG. Voorlichting • De in het project geplande informatiesessies zijn uitgevoerd. Go/No-Go • Het transitiedraaiboek invoering Allocatie 2.0 Tranche 2 Dry Run is succesvol uitgevoerd en volledig doorlopen. • Er is door de SI een Go afgegeven op het “Go Live” moment: 17 maart 2023. In dit Go/No-Go moment zijn minimaal de volgende onderdelen beoordeeld: ○ Kopgroep Vrijgave Advies ○ GAT Vrijgave Advies ○ KBG Transitie Vrijgave Advies ○ 66% van marktpartijen heeft zich succesvol gekwalificeerd voor MMC Hub en CAR ○ Gedurende de freeze periode (na GO MFF SI) zijn er geen changes doorgevoerd in de centrale systemen. ○ De software is geaccepteerd door Tennet TSO OPS. ○ In beheername vrijgave advies. ○ Status marktpartijen naar aanleiding van de market readiness rapportage. ○ Succesvol uitgevoerde Dry Run TR2021 A2.0 T1 ○ Acceptatiecriteria Allocatie 2.0 Tranche 2. • Er is door de SI een Go afgegeven op het Go-Live moment: de vrijdag voorafgaand aan het releaseweekende op vrijdag 17 maart 2023. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld: ○ Vrijgaveadvies centrale entrycriteria. ○ Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het

Beheerdersprakenstelsel (BAS) bv
Barchman Wuytterslaan 6

3818 LH Amersfoort

KvK: 84811439

www.mffbas.nl

	Transitie Center, deze worden door de adviescommissie (KBG Transitie) beoordeeld en in een rapportage aan de SI kenbaar gemaakt.
Exit Criteria	Uitvoering - Het draaiboek Go-live Allocatie 2.0 Tranche 2 is volledig doorlopen en succesvol uitgevoerd. - Er is door de SI een GO afgegeven op het Go-Live moment: de zaterdag van de Go-Live 18 maart 2023 tussen 16:00 tot 17:00, einde deployment periode en livegang Allocatie 2.0 Tranche 2. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld: - Vrijgaveadvies centrale exit criteria. - Communicatie aan markt heeft plaatsgevonden. Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie beoordeeld en in een rapportage aan de SI kenbaar gemaakt. In beheer name - Er is een positief vrijgave advies in beheer name door Tennet TSO OPS Nazorg - Er is een positief vrijgave advies nazorg afgegeven door Tennet TSO OPS

4.3.2 Go Live Besluit MFF BAS SI 31 maart 2023

De SI MFF BAS neemt op vrijdag 31 maart een besluit op basis van onderstaande:

Go-Live software Allocatie 2.0 Tranche 2 (31 maart 2023)	
Entry criteria	Go/No-Go - In de periode van 17 maart 2023 t/m 31 maart 2023 hebben zich geen nieuwe risico's voorgedaan, waarbij nog openstaande mitigerende maatregelen van toepassing zijn. - Er is door de SI een Go afgegeven op het Go-Live moment: de vrijdag voorafgaand aan het releaseweekende op vrijdag 31 maart 2023. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld: - Vrijgaveadvies centrale entrycriteria. - Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie

	(KGB Transitie) beoordeeld en in een rapportage aan de SI kenbaar gemaakt.
Exit Criteria	Uitvoering • Het draaiboek Go-live Allocatie 2.0 Tranche 2 is volledig doorlopen en succesvol uitgevoerd. • Er is door de SI een GO afgegeven op het Go-Live moment: de zaterdag van de Go-Live 1 april 2023 tussen 0:00 tot 1:00, einde deployment periode en livegang Allocatie 2.0 Tranche 2. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld: ○ Vrijgaveadvies centrale exit criteria. ○ Communicatie aan markt heeft plaatsgevonden. Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie beoordeeld en in een rapportage aan de SI kenbaar gemaakt. In beheer name • Er is een positief vrijgave advies in beheer name door Tennet TSO en RNB (EDSN) Nazorg • Er is een positief vrijgave advies nazorg afgegeven door Tennet TSO en RNB (EDSN)